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Fundamentos en Administración de Proyectos 

 

Fundamentos de Administración de Proyectos 
 

Integrado como Módulo I del Experto en Administración de Proyectos 

 

Unidad 1: Introducción a la administración de proyectos 
  

 1.1.-  Administración de Proyectos.- 
 1.2.- Introducción a la Administración de Proyectos.- 
 1.3.- Breve reseña histórica de la Administración de Proyectos.- 
 1.4.- Concepto de Proyecto.- 
 1.5.- Ciclo de vida de un Proyecto.- 
 1.6.- La administración de proyectos paso a paso.- 
 
 
 

Unidad 2: El rol del administrador de proyectos 
 

 2.1 - Responsabilidades como Administrador de Proyectos.- 
 2.2 - Desafíos comunes que usted puede esperar afrontar.- 
 2.3 - Habilidades necesarias para tener éxito en la función de administrador de  

    proyectos.-  
 2.4 - Funciones generales.- 
 2.5 - Los Deberes "no Oficiales" del Trabajo del Director de proyecto.- 

2.6 - Ocho claves para el éxito.- 
 
 
 

 Unidad 3: La administración de proyectos en las 
organizaciones  

 
 3.1 - Administración de un Proyecto.- 
 3.2 - Relaciones interpersonales y del comportamiento en relación al éxito de un 

    proyecto.- 
 3.3 - El liderazgo en un proyecto.- 
 3.4 - Manejando Objetivos y Perspectivas Diversas.- 

3.5 - Definiendo el éxito del proyecto.- 
 
 

Unidad  4: Definiendo su proyecto 
 
 4.1 - Definiendo su Proyecto.- 

4.3 - Project Charter.- 
 4.3 - WBS (work breakdown structure).- 
            4.4. - Técnicas para la evaluación de proyectos.- 
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Unidad  5: Cronograma de un proyecto 

 
 5.1 - El Proceso. 
  5.1. 1º Paso -  Definición de actividades. 
  5.2. 2º Paso -  Secuencias. 
  5.3. 3º Paso -   Estimación de duración de las actividades . 
  5.4. 4º Paso -   Construcción del cronograma. 
 
 

Unidad  6: Costos y riesgos 
 

 6.1 - ¿Qué son los costos? 
  6.1.1 - Costos fijos y variables. 
  6.1.2 - Costos directos e indirectos. 
  6.1.3 - Otros costos. 
 6.2 - Estimación de los costos del proyecto. 
  6.2.1 - Planeamiento de costos y recurso. 
 6.3 - Riesgo y toma de decisiones. 
  6.3.1 - Tipos de riesgos. 
  6.3.2 - Identificación y Cuantificación de riesgos. 
  6.3.3 - ¿Cómo responder a los riesgos? 
 
 

Unidad  7: RRHH de un proyecto 
 

 7.1 - ¿Qué son los Recursos Humanos? 
 7.2 - ¿Cómo se planifican los recursos humanos? 
 7.3 - ¿Cómo formar el equipo de trabajo? 
 7.4 - Desarrollo del equipo. 
  7.4.1 - Roles. 
  7.4.2 - Estilos de Liderazgo. 
  7.4.3 - Utilización de la autoridad y el poder. 
  7.4.4 - Necesidades y motivaciones de cada miembro del equipo. 
  7.4.5 - Resolución de Conflictos. 
  7.4.6 - Capacitación. 
  7.4.7 - Sistema de premios y castigos. 
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